

# BAUZEITENPLAN

(für 1/2 Jahr = 26 Kalenderwochen)

Baubeginn: 02.01.12

Projekt

Auftraggeber

Auftragnehmer

Musterprojekt

Muster-Auftraggeber

Muster-Auftragnehmer



(Gewerke können umbenannt werden)				02.01.- 06.01.12 1	09.01.- 13.01.12 2	16.01.- 20.01.12 3	23.01.- 27.01.12 4	30.01.- 03.02.12 5	06.02.- 10.02.12 6	13.02.- 17.02.12 7	20.02.- 24.02.12 8	27.02.- 02.03.12 9	05.03.- 09.03.12 10	12.03.- 16.03.12 11	19.03.- 23.03.12 12	26.03.- 30.03.12 13	02.04.- 06.04.12 14	09.04.- 13.04.12 15	16.04.- 20.04.12 16	23.04.- 27.04.12 17	30.04.- 04.05.12 18	07.05.- 11.05.12 19	14.05.- 18.05.12 20	21.05.- 25.05.12 21	28.05.- 01.06.12 22	04.06.- 08.06.12 23	11.06.- 15.06.12 24	18.06.- 22.06.12 25	25.06.- 29.06.12 26	
Beginn Datum einlegen	Arbeits- tage (ohne SA/ erz)	Ende (falls andere als Beginn und Arbeitstage)																												
1	Erd- und Entwässerungsarbeiten	02.01.12	15	22.01.12																										
2	Betonarbeiten (Fertigteilbauweise)	09.01.12	12	24.01.12																										
3	Maurerarbeiten mit Fertigteilen	16.01.12	13	01.02.12																										
4	Zimmererarbeiten	30.01.12	8	08.02.12																										
5	Blechenerarbeiten	06.02.12	12	21.02.12																										
6	Fenster	13.02.12	13	29.02.12																										
7	Elektro	27.02.12	8	07.03.12																										
8	Sanitär	05.03.12	12	20.03.12																										
9	Heizung/Lüftung	12.03.12	13	28.03.12																										
10	Innenfensterbänke	26.03.12	8	04.04.12																										
11	Innenputz	02.04.12	12	17.04.12																										
12	Estrich	09.04.12	13	25.04.12																										
13	Rolläden/Jalousien	23.04.12	8	02.05.12																										
14	Schreiner	30.04.12	12	15.05.12																										
15	Treppen	07.05.12	13	23.05.12																										
16	Fliesen	21.05.12	8	30.05.12																										
17	Maler	28.05.12	12	12.06.12																										
18	Bodenbeläge	04.06.12	13	20.06.12																										
19	Aussenputz (je nach Witterung)	18.06.12	8	27.06.12																										